

Утверждаю:  
 Заместитель главы муниципального  
 образования Красноармейский район

  
 И.В. Никитин

«31» марта 2022 года

**ПЛАН  
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» НА 2022 ГОД**

| №<br>п/п <sup>1</sup> | Наименование мероприятия,<br>контрольного события   | Ста<br>тус <sup>2</sup>  | Ответственный за реали-<br>зацию мероприятия, вы-<br>полнение контрольного<br>события <sup>3</sup> | Срок реализа-<br>ции мероприя-<br>тия, дата кон-<br>трольного со-<br>бытия <sup>4</sup> | Код класси-<br>фикации рас-<br>ходов Бюдже-<br>та | Поквартальное распределение про-<br>гноза кассовых выплат из районно-<br>го бюджета, тыс. рублей <sup>5</sup> |    |         |         |
|-----------------------|---|--|--|---|---|---|----|---------|---------|
|                       |   |  |  |   |   | I   | II | III     | IV      |
| 1                     | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8  | 9       | 10      |
| 1                     | Основное мероприятие  |  |  |   |   |   |    |         |         |
| 2                     | Подпрограмма «Разработка градостроительной документации на территории Красноармейского района»  |  |  |   |   |   |    |         |         |
| 2.1                   | Разработка градостроительной до-<br>кументации, нормативов градо-<br>строительного проектирования и<br>постановка на государственной<br>кадастровый учет территориальных<br>зон | 3  | Начальник управления ар-<br>хитектуры и градострои-<br>тельства – Черникова В.В.                   | 1 августа 2022<br>года – 25 декабря<br>2022 года  | 902041206101S<br>2560                             | X   | X  | X       | X       |
| 2.2                   |   | 3  | Начальник управления ар-<br>хитектуры и градострои-<br>тельства – Черникова В.В.                   | 30 декабря 2021<br>года – 25 декабря<br>2022 года                                       | 902041206101S<br>2560                             | 0   | 0  | 0       | 5 568,8 |
| 2.3                   | 3   | Начальник управления ар-<br>хитектуры и градострои-<br>тельства – Черникова В.В. | 1 июля 2022 года<br>– 25 декабря 2022<br>года  | 9020412061011<br>0430244226   | 0   | 0   | 0  | 7 000,0 |         |

|  |   |   |  |   |                        |          |          |             |                 |
|--|---|---|--|---|------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|
| 3  | Подпрограмма «Перспективное развитие наружной рекламы на территории муниципального образования Красноармейский район»   |   |  |   |                        | X        | X        | X           | X               |
| 3.2                                      | Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций и (или) согласование новых мест размещения рекламных конструкций на территории Красноармейского района | 3 | Начальник управления архитектуры и градостроительства – Черникова В.В. | 1 июля 2022 года – 25 декабря 2022 года | 902 0409<br>0620110130 | 0        | 0        | 50,0        | 0               |
| <b>Итого по муниципальной программе:</b> |   |   |  |   |                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50,0</b> | <b>12 948,8</b> |

Начальник управления архитектуры и градостроительства  
Муниципального образования Красноармейский район



В.В. Черникова